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	运营商
	项目
名称
	实施区域
	建设计划
	投资额度
	责任人

	中国移动
	5G无线网建设项目 
	2020年计划新建5G基站335个，其中利通区195个，青铜峡52个，红寺堡23个，同心32，盐池35个。计划投资超过6000万元。
	2020年6月底，建成覆盖吴忠市各县区政府周边、主要商圈、医院及各大科技园区主要5G网络；2020年底建成覆盖吴忠市各县区主要城区的精品5G网络，届时各县区城区将实现5G网络连续覆盖。
	2020计划投资超过8600万元，涵盖5G基站建设、汇聚机房建设、传输网络建设。
	安红13709510012 

	
	5G汇聚机房建设项目 
	2020年计划新建、改造38处汇聚机房，其中利通区21处，青铜峡6处，红寺堡3处，同心4处，盐池4处。计划投资超过1600万元。
	
	
	

	
	5G基站配套传输项目
	2020年计划新增光缆敷设270余公里及相应配套传输设备。计划投资超过1000万元。
	
	
	

	中国电信、联通
（电联共建）
	5G无线网建设项目
	2020年我公司计划在吴忠地区新建5G基站170个,吴忠地区新建5G基站利通区新建94站、投资1820万元，青铜峡新建26站、投资520万元，红寺堡新建13站、投资260万元，同心县新建21站、投资420万元，盐池县新建19站、投资380万元。
	全年分三批次完成建设开通任务，第一批6月底前开通94站，第二批8月底前开通31站，第三批10月底前开通45站。
	2020计划投资3400万元，涵盖各县区170个站点。
	马振兴15609538070
黄杰
18995315199

	
	5G网络传输配套建设
	2020年吴忠分公司传输专业新建主管道6.55孔公里、新建主干光缆17.73皮长公里、新建基站接入光缆96.8皮长公里、新增综合接入机房1个。
2020年吴忠分公司传输专业规划投资共计370.57万元、局房配套投115.71万元，其中本地主干管道49.12万元、主干光缆55.02万元、基站接111.54万元、智能城域网98.8万元、技改56.09万元，新增综合接入机房投资48万、外市电接入67.71万元。
	
	
	

	吴忠铁塔
	5G无线网建设项目
	吴忠铁塔统筹三家5G基站建设，2020年全年计划建设5G基站1000个，计划投资9800万,吴忠地区新建5G基站，利通区589处，青铜峡142处，红寺堡83处，同心98处，盐池118处。
	年度计划建设1000个5G站址
	2020计划投资12236万元，涵盖5G基站和汇聚机房建设。
	高文宁 1781117 0007


2020年铁塔公司及运营商5G建设计划清单
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主要公共杆塔资源开放时间表

	序号
	资源类型
	开放时间
	牵头单位
	责任单位

	1
	电力铁塔及农村地区低压电力杆塔等电力杆塔
	2020年第2季度
	国网吴忠供电公司
	各县（市、区）人民政府

	2
	居住小区杆塔
	2020年第3季度
	市住房和城乡建设局
	各县（市、区）人民政府

	3
	路灯杆
	2020年第3季度
	市城市管理局
	各县（市、区）人民政府

	4
	公交站台和客运站场广告杆塔
	2020年第3季度
	市交通
运输局
	各县（市、区）人民政府

	5
	林业防火和监控杆塔
	2021年第3 季度
	市自然资源局
	各县（市、区）人民政府

	6
	景区照明或广告杆塔
	2020年第3季度
	市文化旅游体育广电局
	各县（市、区）人民政府

	7
	公安监控杆
城市道路监控杆塔
	2020年第3季度
	市公安局、交通运输局
	各县（市、区）人民政府



